



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Município de Rio das Antas/SC	APelido EMPREENDIMENTO Finalização da Reforma da Praça Central	DESCRiÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	FINALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA CE	300.838,48	% Período:	5,12%	37,19%	33,75%	23,95%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	860,76	% Período:	100,00%											
1.2.	CANTEIROS E MURETAS	10.939,45	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	PAISAGISMO	12.035,65	% Período:			50,00%	50,00%								
1.4.	CALÇADAS E PASSEIOS	960,50	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	MINI-CAMPO	49.736,50	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.211,14	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	MOBILIÁRIO	16.409,10	% Período:		25,00%	75,00%									
1.8.	GUARDA-CORPO	101.448,23	% Período:		75,00%	25,00%									
1.9.	GRAMA SINTÉTICA - ÁREA DE BRINQUEDC	65.962,19	% Período:			50,00%	50,00%								
1.10.	BRINQUEDOS / PLAYGROUND	34.314,57	% Período:	25,00%	75,00%										
1.11.	SERVIÇOS FINAIS	1.960,39	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 300.838,48</b>				%:	5,12%	37,19%	33,75%	23,95%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	15.389,38	111.874,35	101.536,05	72.038,70							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>15.389,38</b>	<b>111.874,35</b>	<b>101.536,05</b>	<b>72.038,70</b>							
				%:	5,12%	42,30%	76,05%	100,00%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	15.389,38	127.263,73	228.799,78	300.838,48							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>15.389,38</b>	<b>127.263,73</b>	<b>228.799,78</b>	<b>300.838,48</b>							

Rio das Antas/SC

Local

segunda-feira, 13 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Gustavo Olinquevicz

CREA/CAU: CREA-SC Visto 188144-0

ART/RRT: